

Календарный план реализации инновационного проекта.

№	Задачи	Перечень запланированных мероприятий	Сроки проведения	Исполнитель	Ответственный
1 этап	Создание условий для начала работы муниципальной инновационной площадки в ДОУ	1. Утверждение Проекта инновационной деятельности на педагогическом совете.	май-август 2022г	заведующий О.А.Шелудько	заведующий О.А.Шелудько
		2. Заседание творческой группы. Распределение функциональных обязанностей.		ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		3. Создание пакета нормативно-правовой документации по реализации инновационного проекта.		ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		4. Разработка и написание инновационного проекта.		ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		5. Заключение договорных взаимоотношений с социальными партнерами.		ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько

		6.Мониторинг готовности педагогов к инновационной деятельности.		ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		7.Изучение и анализ методической литературы.		педагоги	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		8.Консультирование педагогов (по запросу)	весь период	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		9.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ.	весь период	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		10.Информационные сообщения о работе инновационной площадки (заметки, буклеты и т.д)	сентябрь 2022г	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		11.Оформление промежуточного отчета о реализации проекта	декабрь 2022г	ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
II этап	Создание эмоционально-комфортной	1.Корректировка календарных и тематических планов работы педагогов ДОУ.	август 2022 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
		2.Составление годового плана работы ДОУ с учетом темы	июнь – август 2022 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина

атмосферы для реализаци и мероприят ий инновацио нного проекта	инновационной площадки.			
	3.Родительский клуб «Творческая гостиная»	октябрь 2022 г., февраль, апрель 2023 г.	педагоги	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	4.Творческие встречи с социальными партнерами.	весь период	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	5.Выставки, смотры-конкурсы.	весь период	педагоги	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	6.Творческий семинар «Талантливый педагог»	ноябрь 2023 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	7. Неделя искусств (методическая неделя)	апрель 2023 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	8.Праздники, развлечения, досуги.	весь период	педагоги	ст.воспитатель И.В.Насифулина
	9.Промежуточный мониторинг результатов инновационной деятельности.	май 2024 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
	10.Размещение информации о ходе	сентябрь	ст.воспитатель	заведующий

		реализации инновационного проекта на сайте ДОУ и сети интернет.	2025 г.	И.В.Насифулина	О.А.Шелудько
III этап	Обобщение и распространение результатов работы инновационного проекта	1. Провести анкетирование педагогов удовлетворенностью работой инновационного проекта в ДОУ.	октябрь – ноябрь 2025 г.	ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		2. Обработка и анализ результатов работы над инновационным проектом	ноябрь 2025г	ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		3. Составление итогового отчета инновационного проекта.	ноябрь 2025г	ст.воспитатель И.В.Насифулина	заведующий О.А.Шелудько
		4. Обобщение и распространение опыта работы инновационного проекта на мероприятиях муниципального, краевого и всероссийского уровнях.	ноябрь 2025г	педагоги ДОУ	заведующий О.А.Шелудько

